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Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 1/2024 
 

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „Dodatok“) 

 

  

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ  :      

Obchodné meno  :  Obec Brezany 

Sídlo    :  Brezany 64, 010 04 Brezany  

Štatutárny zástupca :  Pavol Ozimy, starosta obce  

IČO    :  00648973 

DIČ    :  2020689385 

Bankové spojenie :  Prima Banka  

č. účtu IBAN  :  SK82 5600 0000 0031 9404 7010 

Tel.    :  +421 910 900 042 

E-mail    :  obecbrezany@obecbrezany.sk 

 

 

Zhotoviteľ :                    

Obchodné meno  : FEROSTA a spol., s.r.o.                     

Sídlo    : Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá 

Zapísaný v   : ORSR, Okr. Súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 64292/L 

Štatutárny zástupca : Mgr. Peter Cabadaj, konateľ  

Bankové spojenie  : VÚB, a.s. 

č. ú. IBAN  : SK06 0200 0000 0035 4958 8351 

IČO    : 48 282 235 

IČ DPH   : SK2120122950 

DIČ    : 2120122950 

Tel.    : 0918 444 415 

E-mail    : info.ferosta@gmail.com  

 

(Ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

 

 

 

Preambula 

 
V zmysle usmernenia poskytovateľa prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti, z titulu nedočerpania 

finančných prostriedkov z uzatvorenej Zmluvy o dielo č. 1/2024 v hodnote 338,18 EUR bez DPH, 

dochádza k zmene článku: V., bod 5.1 Zmluvy o dielo č. 1/2024 a to nasledovne: 

k 31.12.2024 boli vyfaktúrované sumy za vykonané dielo s 20 % DPH. 

vyjadrené v EUR:  

suma bez DPH:  318 539,37 EUR 

suma 20 % DPH:    63 707,88 EUR 

spolu:   382 247,25 EUR 

 

k termínu ukončenia bude celkovo dofaktúrované s 23 % DPH: 

suma bez DPH:  50 854,14 EUR 

suma 23 % DPH:  11 696,45 EUR 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

spolu:   62 550,59 EUR 

 

Uvedený stav vznikol z titulu nedočerpania položiek rozpočtu v detaile uvádzame nižšie: 

 
 
 

 
 

ZT Zdravotechnika 

 

 

 

 

SO.02 - Spevnené plochy 

5 K 916561112.S 

Osadenie záhonového alebo 

parkového obrubníka betón., do lôžka 

z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou 

oporou 

m 27 5,00 135 

 

 

 

 

 

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

2.1. Ostatné články nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti. 

2.2. Týmto Dodatkom sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1/2024, jej rozsah, podmienky na jej 

uzatvorenie, nemení sa Zhotoviteľ diela. 

2.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a 

Zhotoviteľ 1 vyhotovenie. 

2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 

deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.  

 

za zhotoviteľa:                                                                      za objednávateľa: 

 

 

V Belej, dňa 09.06.2025                  V Brezanoch, dňa 09.06.2025 

 

 

 

 

.....................................................    .................................................... 

Mgr. Peter Cabadaj, konateľ     Pavol Ozimy, starosta obce 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo 
J.cena 

[EUR] 

Cena celkom 

[EUR] bez DPH 

79 K 725319121.S.R 

Montáž kuchynských drezov 

jednoduchých, ostatných typov 

hranatých, vrátane batérie, sifónu, 

2x flexi hadice a rohových 

ventilov 

ks 1,000 45,00 

 

45,00 

80 M 552310001900.S.R 

Kuchynský drez nerezový vrátane 

batérie, sifónu, 2x flexi hadice a 

rohových ventilov 

ks 1,000 90,00 

 

90,00 

6 
 

M 592170001800 
Obrubník  parkový, lxšxv 

1000x50x200 mm, sivá 
ks 27,27 2,50 68,18 


